


ESTUDIO DE PROYECTO

Proyecto:	puertas cesfam vitacura
Cliente:	constructora DVP
Descripción:	puertas HPL 3 mm
Duración Total:	108 días
Fecha Estimada Inicio:	2026-02-25
Fecha Estimada Fin:	2026-06-13

DIAGRAMA DE GANTT



CRONOGRAMA ESTIMADO POR ETAPAS

Etapa	Días Estimados	Notas	Estimado Por
Diseño	10 días	Diseño estimado	Carolina Sanhueza
Validación Técnica	3 días	Validacion estimada	Carolina Sanhueza
Compras	78 días	hay que importarlas	Cristian Lanz
Bodega / Recepción	2 días	Bodega estimada	Carolina Sanhueza
Fabricación	15 días	Fabricacion estimada	Carolina Sanhueza

Generado el 25/02/2026 20:08
Sistema Robfu - Gestión de Producción Industrial