


ESTUDIO DE PROYECTO

Proyecto:	cocina prueba 2
Cliente:	marcelo torres
Descripción:	melamina y marmol
Duración Total:	93 días
Fecha Estimada Inicio:	2026-02-25
Fecha Estimada Fin:	2026-05-29

DIAGRAMA DE GANTT



CRONOGRAMA ESTIMADO POR ETAPAS

Etapa	Días Estimados	Notas	Estimado Por
Diseño	12 días	modifical materiales propuestos	Carolina Sanhueza
Validación Técnica	2 días	-	Cristian Lanz
Compras	12 días	-	Cristian Lanz
Bodega / Recepción	45 días	-	Cristian Lanz
Fabricación	22 días	cortar toto y armarlo en fabrica	Carolina Sanhueza

Generado el 25/02/2026 19:12
Sistema Robfu - Gestión de Producción Industrial