


ESTUDIO DE PROYECTO

Proyecto:	cocina prueba 2
Cliente:	marcelo torres
Descripción:	melamina y marmol
Duración Total:	34 días
Fecha Estimada Inicio:	2026-02-25
Fecha Estimada Fin:	2026-03-31

DIAGRAMA DE GANTT



CRONOGRAMA ESTIMADO POR ETAPAS

Etapa	Días Estimados	Notas	Estimado Por
Diseño	12 días	modifical materiales propuestos	Carolina Sanhueza

Validación Técnica	0 días	-	Pendiente
Compras	0 días	-	Pendiente
Bodega / Recepción	0 días	-	Pendiente
Fabricación	22 días	cortar toto y armarlo en fabrica	Carolina Sanhueza

Generado el 25/02/2026 18:22
Sistema Robfu - Gestión de Producción Industrial