

# ESTUDIO DE PROYECTO

Proyecto:	cocina juan
Cliente:	marcelo torres
Descripción:	cocina melamina y abet laminati
Duración Total:	34 días
Fecha Estimada Inicio:	2026-02-25
Fecha Estimada Fin:	2026-03-31

## DIAGRAMA DE GANTT

Diseño

12d

Fabricación

22d

|  
Día 0

|  
Día 8

|  
Día 17

|  
Día 25

|  
Día 34

CRONOGRAMA ESTIMADO POR ETAPAS

Etapa	Días Estimados	Notas	Estimado Por
Diseño	12 días	revisar con cliente las medidas	Carolina Sanhueza
Validación Técnica	0 días	-	Pendiente
Compras	0 días	-	Pendiente
Bodega / Recepción	0 días	-	Pendiente
Fabricación	22 días	con materiales	Carolina Sanhueza

Generado el 25/02/2026 18:34  
Sistema Robfu - Gestión de Producción Industrial