


# ESTUDIO DE PROYECTO

Proyecto:	TEST_PDF_Export_Study
Cliente:	PDF Test Client
Descripción:	Test study for PDF export
Duración Total:	10 días
Fecha Estimada Inicio:	2026-02-25
Fecha Estimada Fin:	2026-03-07

## DIAGRAMA DE GANTT



## CRONOGRAMA ESTIMADO POR ETAPAS

Etapa	Días Estimados	Notas	Estimado Por
Diseño	10 días	Design work	Carolina Sanhueza

Validación Técnica	0 días	-	Pendiente
Compras	0 días	-	Pendiente
Bodega / Recepción	0 días	-	Pendiente
Fabricación	0 días	-	Pendiente

Generado el 25/02/2026 18:13  
Sistema Robfu - Gestión de Producción Industrial